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GENERALE

G1 RUP/SA aggiudicazione (ipotesi metà novembre)
consegna anticipata

PR RUP/DEC autorizzazione subappalto (per attività a campo)
AGG fornitura, installazione, integrazione SRI

PR PL/AGG
formazione e addestramento, costruzione del 
processo di validazione
FASE 1/4 (ENTRO 120 GG DALLA CONSEGNA)

O EX opere civili
T LAT/AGG taratura
I AGG installazione e configurazione
V PL verbale corretta funzionalità
C DEC CRE parziale 1/4
P PL/COM pre - esercizio e comunicazione
S PL sanzionamento con lotto 1/3

FASE 2/4
O EX opere civili
T LAT/AGG taratura
I AGG installazione e configurazione
V PL verbale di corretta funzionalità
C DEC CRE parziale 2/4
P PL/COM pre - esercizio (non obbligatorio)
S PL sanzionamento lotto 2/2

FASE 3/4
O EX opere civili
T LAT/AGG taratura
I AGG installazione e configurazione
V PL verbale di corretta funzionalità
C DEC CRE parziale 2/4
P PL/COM pre - esercizio (non obbligatorio)
S PL sanzionamento lotto 3/4

FASE 4/4 (SOSTITUZIONE)
O EX opere civili
T LAT/AGG taratura
I AGG installazione e configurazione
V PL verbale di corretta funzionalità
C DEC CRE parziale 4/4
P PL/COM pre - esercizio
S PL sanzionamento lotto 4/4
D EX disattivazione postazioni esistenti

GENERALE
E AGG manutenzione evolutiva
CRE DEC CRE finale e complessivo
M AGG servizio di assistenza/manutenzione
TA1 taratura annuale lotto 1/4
TA2 taratura annuale lotto 2/2

OS opere civili propedeutiche su tutte le postazioni: fase 1 fornitura e posa del sistema e 3 postazioni (3 direzioni)
scavi per la posa di corrugati per le connessioni elettriche e dati fase 2 fornitura e posa di 9 postazioni (9 direzioni)
fornitura e posa di armadi per contenere i gruppi di misura e gli apparati di retefase 3 smaltimento e sostituzione di n.4 postazioni esistenti in viale Panzacchi e via Stalingrado
realizzazione di plinto di fondazione
posa del palo di sostegno degli apparati
montaggio degli apparati
posa della segnaletica 


