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CONFERENZA DI SERVIZI – 3° seduta
PRIMA LINEA TRANVIARIA DI BOLOGNA – LINEA ROSSA

(Cod.Int. 6189 - CUP F31F19000110001)

VERBALE

In data 11 febbraio 2021 alle ore 10,00 si è riunita la Conferenza di Servizi ai 
sensi  delle  disposizioni  di  cui  agli  artt.  14  e  seguenti  della  legge  241/1990  e 
dell’art.53 della L.R. 24/2017.

In  base  alle  vigenti  misure  per  il  contenimento  del  contagio  da  COVID-19,  la 
Conferenza di servizi si svolge su piattaforma telematica MEET (Google) alla quale 
si accede tramite il seguente link: meet.google.com/zks-kdan-pmn

La conferenza è presieduta dal Responsabile del Procedimento (RUP) Ing. Giancarlo 
Sgubbi,  alla  presenza  del  Dott.  Alessio  Gazzi  con  funzioni  di  segretario 
verbalizzante.

La conferenza ha luogo per proseguire i lavori iniziati con le sedute del 17 dicembre 
2020 e 21 gennaio 2021, verbali in atti.

*******************************

Sono presenti:
• Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture: Cleto Carlini, Giancarlo Sgubbi, 

Alessio Gazzi, Mirka Rivola, Agnese Fero, Barbara Baraldi, Virginia Borrello, 
Marco Pesare, Isabella Natella

• Regione Emilia Romagna: Valerio Marroni
• Città Metropolitana di Bologna: Lorenza Dell’Erba, Paola Galloro
• Agenzia  Regionale  Sicurezza  Territoriale  e  Protezione  Civile  -  Servizio 

Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna (ex Servizio Area Reno e Po 
di Volano): Marrani Federico

• SRM: Tommaso Bonino
• ARPAE: Stefano Curcio, Pamela Ugolini, Fabrizio Pizzotti, Giancarlo Cardone, 

Patrizia Albertelli, Cristina Volta
• AUSL: Fulvio Romagnoli  (servizi  di igiene pubblica), Bertoncello Pier Mario 

(sicurezza sul lavoro)
• Comando Militare Esercito Emilia Romagna: Saverio Iavarone
• 6° Reparto Infrastrutture: Nicola Centi
• Consorzio Chiusa Casalecchio e del Canale di Reno: Roberto Minghè
• Consorzio Bonifica Renana: Roberto Cassanelli



• E-distribuzione  (Gruppo  ENEL):  Simone  Chinello,  Gianni  Riccardo,  Ivano 
Grazia

• BT (ex Albacom): Damiano Deantoni
• Gruppo Hera e InRete Distribuzione Energia: Francesco Graffiedi, Luccarini 

Marco
• Hera Servizi Ambientali: Enrico Cuomo
• Soprintendenza  Archeologica,  Belle  Arti  e  Paesaggio  per  la  Città 

Metropolitana  di  Bologna  e  le  province  di  Modena,  Reggio  Emilia  e 
Ferrara:Valentina Manzelli, Valentina Oliverio

• Terna Rete Italia: Tugnoli Fabrizio
• TPER: Fabio Monzali, Andrea Bacchetti, Giuseppe Ciaffardoni
• Grandi Stazioni Rail (gruppo FS): Pier Paolo D’Arco, Paola Pezza
• Retelit: Neri Sandro
• Windtre: Andrea Ferroni
• Settore Ambiente e Verde: Lara Dal  Pozzo,  Chiara Caranti,  Nelvis  Sovilla, 

Francesco Tutino
• Settore Servizi per l’Edilizia: Paola Bonzi
• Settore Ufficio di Piano: Claudio Bolzon, Rosalba Iannantuoni
• Dipartimento Lavori  Pubblici,  Mobilità  e Patrimonio -  UI Espropri:  Carlotta 

Soavi
• Progettisti  SYSTRA:  Alessandro  Piazza,  Lorenzo  Venezia,  Mirko  Casaroli, 

Matteo Mariotti, Paola Del Bianco, Andrea Spinosa, Davide Scheda, Andrea 
Benvenuti

• Progettisti  Architecna:  Sebastiano  Fulci,  Pietro  Caminiti,  Sergio  Moscheo, 
Angela Tortorella, Mauro Megli

• Progettisti AEGIS: Elisa Brolli, Claudio Savoldi
• Progettisti Studio Mattioli: Matteo Mattioli, Paolo Caporaletti

Il Dott. Alessio Gazzi, segretario verbalizzante, procede alla verifica puntuale dei 
soggetti partecipanti, che vengono inseriti nel verbale che funge quindi anche da 
foglio presenze.

Il Direttore Ing. Cleto Carlini introduce i lavori della Conferenza dei Servizi odierna.

L’Ing.  Giancarlo  Sgubbi  premette  che  con  PEC  P.G.  52826  del  03-02-2021  è 
avvenuto  il  secondo  invio  di  materiale  integrativo  in  riscontro  alle  richieste  di 
integrazioni/chiarimenti, trasmesso a tutti  i  soggetti  convocati  in Conferenza con 
l’indicazione della ulteriore data del 18 febbraio 2021 per proseguire i lavori della 
seduta odierna di Conferenza.

Il  RUP  comunica  inoltre  che  il  giorno  23  gennaio  2021  sono  scaduti  i  60  gg 
(pubblicazione sul  BUR avvenuta il  25 novembre  2020) previsti  dalla  legge per 
presentare osservazioni, con la dovuta precisazione che sono ancora da verificare 
residuali  ritardi  con  riferimento  al  ricevimento  delle  raccomandate  spedite  ai 
soggetti  interessati  dal  piano  particellare  di  esproprio.  Pertanto  nella  prossima 
seduta già convocata per il giorno 18 febbraio 2021 verrà condiviso il documento di 
controdeduzioni.

Come già indicato nella citata PEC del 3 febbraio 2021 viene confermata la richiesta 
a tutti i soggetti convocati di esprimere il proprio parere entro il 18 febbraio 2021, 
precisando che tale seduta non sarà comunque conclusiva, sia con riferimento alla 
verifica puntuale del termine ultimo di scadenza per tutti i soggetti da espropriare 
sia  con riferimento al  successivo deposito del  parere della Città Metropolitana e 



dell’assenso  alla  localizzazione  ai  fini  urbanistici  del  Comune  di  Bologna.  Sarà 
pertanto individuata e convocata una seduta conclusiva a tali fini.

Il  RUP  informa  la  Conferenza  che  il  “portavoce  Coordinamento  Comitati  per  la 
rinascita di Bologna”, che già ha depositato osservazioni sul progetto, ha scritto 
nuovamente all’Amministrazione Comunale evidenziando l’avvenuta pubblicazione di 
aggiornamenti progettuali successivamente alle osservazioni.
Tali aggiornamenti degli elaborati sono quelli concordati durante la fase istruttoria di 
Conferenza, resi pubblici per la finalità di massima trasparenza, e di cui si è data 
peraltro evidenza nei verbali della Conferenza stessa. Si evidenzia, a tale fine, che 
si tratta di aggiornamenti di dettaglio, che non modificano i contenuti del progetto 
definitivo, né ovviamente la localizzazione e gli espropri. Pertanto non è previsto un 
nuovo decorso dei termini per presentare osservazioni. In sede di controdeduzioni 
alle osservazioni depositate dai citati Comitati verrà dato evidenza di quanto sopra.

E-distribuzione (gruppo Enel) comunica di essere già in contatto con i progettisti di 
Architecna  per  valutare  insieme  la  risoluzione  delle  interferenze.  Saranno  fatti 
incontri  tecnici  specifici  in  maniera  tale  da  poter  fornire  il  proprio  nulla  osta 
definitivo di competenza entro la prossima seduta di conferenza.

Hera  servizi  ambientali:  comunica  che  la  risoluzione  delle  interferenze  verrà 
formalizzata  in  termini  di  prescrizioni  di  adeguamento  successivo  del  progetto 
definitivo.

Settore Ambiente e Verde: in ordine alle interferenze con i cassonetti di raccolta 
RSU il  lavoro di  verifica  puntuale  è in  corso,  entro la  prossima seduta saranno 
risolte  o  comunque  individuate  come  prescrizioni  per  l’adeguamento  della 
successiva fase progettuale.

ARPAE: a seguito degli incontri già programmati tra progettisti ed E-distribuzione 
(gruppo Enel) chiede che vengano forniti ad ARPAE i relativi materiali, al fine di 
poter rendere il  proprio parere. In relazione al  tema dei campi elettromagnetici 
sono necessari elementi conoscitivi per i quali si chiede un incontro specifico prima 
della prossima seduta di CdS. In relazione alle SSE ed alla cabina di trasformazione 
chiede elementi integrativi di chiarimento in ordine alle simulazioni effettuate.

Progettisti Studio Mattioli: fornisce gli elementi di chiarimento richiesti in ordine alle 
simulazioni effettuate, specificando che i dati saranno comunque verificati in fase 
conclusiva di approvazione del progetto definitivo.

Comando Militare Esercito Emilia Romagna: precisa che il proprio ruolo è quello di 
raccogliere i pareri dei diversi Comandi interessati dal progetto, e successivamente 
emettere il nulla-osta unico a livello di Comando Interforze.

6°  Reparto  Infrastrutture:  conferma  quanto  indicato  al  punto  precedente  dal 
Comando Militare Esercito Emilia Romagna. Precisa che il progetto interferisce, a 
livello di fermata, con il complesso demaniale “La Colombaia” sito in Via E.Ponente 
ove  sono  presenti  13  alloggi  di  servizio,  rendendo  difficile  l’uscita  di  pedoni  e 
automezzi.  Chiede  che  possa  essere  verificata  insieme  nei  prossimi  giorni  una 
soluzione progettuale  di  dettaglio per risolvere l’interferenza e fornire  quindi un 
parere favorevole.

Il RUP precisa che l’unica porzione interferita dal progetto è il marciapiede esterno 
già pubblico (seppure non di  proprietà  comunale),  che verrebbe esclusivamente 



riqualificato ma rimarrebbe tale a livello funzionale. Sia gli accessi pedonali che il 
passo carrabile non verranno interferiti, e rimarranno quindi accessibili. Conferma la 
disponibilità, insieme ai progettisti, a illustrare puntualmente ogni dettaglio in sede 
separata nei prossimi giorni al 6° Reparto.

Progettisti  Architecna:  con  riferimento  all’oleodotto  militare  specifica  che  non  è 
interferito. Appena avranno le specifiche forniranno riscontro puntuale al Comando 
in modo da garantire le dovute protezioni all’impianto.

SRM: nella giornata odierna trasmetterà il parere formale, in quanto Agenzia della 
Mobilità istituita ai sensi della L.R. 30/98, proprietaria delle reti TPL, titolare della 
verifica  dei  percorsi  e  fermate,  stazione  appaltante  per  le  gare  di  gestione  dei 
servizi. Il proprio parere riguarda pertanto tutti questi aspetti, sia con riguardo al 
progetto oggetto di Conferenza che con la rete complessiva del TPL. 

WINDTRE: fornisce in chat il proprio parere di seguito riportato. Hanno contattato i 
progettisti e verificato congiuntamente la progettazione segnalando la presenza di 4 
attraversamenti windtre alla sede tranviaria che dovranno essere considerati nella 
successiva emissione del progetto aggiornato.

Retelit e BT (ex Albacom): sono già in contatto con Architecna per definire tutte le 
interferenze delle rispettive reti in fibra ottica. Definiranno nei prossimi giorni con 
maggiore  precisione  le  soluzioni  da  adottare  ed  il  conseguente  aggiornamento 
progettuale.

Terna: si concorda con quanto previsto con documento P.G.542395 in risposta alle 
prescrizioni fornite, ovvero con la necessità di prevedere preliminarmente alla fase 
esecutiva  un protocollo  nel  PSC al  quale  attenersi  per  tutte  le  interferenze  con 
elettrodotti  in  cavo,  nonché  per  i  relativi  scavi  in  prossimità,  da  realizzarsi  in 
presenza di sorveglianza Terna. Relativamente all’interferenza con la linea aerea a 
132 kV n. 028, su via L. Pirandello, si rinnova il riferimento a quanto previsto dal 
D.M. 449 del 21/03/88, che all’ Art. 2.1.06 f) prevede una distanza di metri 4,98 
dai sostegni di altre linee elettriche o di telecomunicazioni. L’ottimizzazione della 
posizione  dei  pali  n.  871  e  872  va  certamente  a  garantire  il  rispetto  di  tale 
normativa, tuttavia si precisa che, in considerazione della freccia nell’intersezione 
con via Pirandello, nonché del conseguente sbandamento dei conduttori dai quali 
vanno assicurate le distanze suddette, tali sostegni dovranno essere collocati a non 
meno  di  m.  13,5  dall’asse  della  linea  di  competenza.  Per  quanto  concerne  poi 
l’interferenza con la linea aerea a 132 kV n. 027, si provvederà quanto prima a 
fornire  preventivo  per  la  realizzazione  di  due  amarri  in  sospensione,  così  da 
innalzare il franco su via Casini di almeno due metri.

Gruppo Hera e InRete Distribuzione Energia: è stato emesso il parere favorevole 
condizionato Prot. n. 12801-4690 del 08/02/2021 con prescrizioni. Si segnalano in 
particolare due temi:
1- ACQUE METEO IN FOGNATURA MISTA (TAV. B381-D-A00-IDR-IPA-PP-02-A) -area 
deposito Borgo Panigale: lo scarico delle acque meteoriche non laminate di linea 
previsto in fognatura mista (tra pozzetto 108 a pozzetto 122) non è sostenibile per 
la fognatura di  via Marco Emilio Lepido. Se tecnicamente fattibile,  si  richiede di 
recapitare  le  acque al  sistema di  smaltimento  del  deposito,  di  cui  è  previsto  il 
recapito  finale  in  corpo  idrico.  Se  non  dovesse  risultare  fattibile,  prevedere  lo 
scarico in fognatura mista previa idonea laminazione.
2- IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSO VIALE DE GASPERI: nella seduta di 
CdS del 21/1/21 Hera ha chiesto la conferma sulla necessità o meno di prevedere il 



trattamento di  prima pioggia per  le acque meteoriche del  sottopasso.  Visto che 
anche ARPAE ha confermato in conferenza che non è necessario, si richiede di non 
prevedere il trattamento di prima pioggia.

Arpae: nella resa del proprio parere verranno inserite una serie di prescrizioni di cui 
tenere conto in sede di progettazione esecutiva e successiva cantierizzazione, per le 
quali  si  rende disponibile ad un confronto, anche al fine della successiva fase di 
verifica di ottemperanza.

Progettisti  Systra:  fornisce  una  serie  di  chiarimenti  tecnici  alle  osservazioni  di 
Hera/InRete e Arpae, evidenziando che in fase di progettazione è stato rispettato 
quanto previsto dal Regolamento Edilizio comunale. 

Settore  Ambiente  e  Verde:  con  riferimento  ai  rilievi  di  Hera/InRete  ed  Arpae 
comunica che le integrazioni progettuali richieste sono state comunque fornite, e 
che  alcuni  aspetti  saranno  necessariamente  da  verificare  nelle  successive  fasi 
procedimentali, non ravvisando attualmente elementi ostativi all’approvazione del 
progetto. Verrà quindi fornito un parere favorevole con prescrizioni, chiedendo al 
RUP di poter verificare alcuni aspetti specifici d’intesa con i soggetti coinvolti, anche 
in termini di verifica di ottemperanza, in sede di progetto esecutivo. Arpae concorda 
con tale proposta. Il RUP concorda con tale proposta.

Arpae:  propone  comunque  di  fare  un  incontro  puntuale  con  i  progettisti,  per 
affrontare in questa fase almeno le tematiche in ordine al tema delle acque e dei 
campi elettromagnetici. Il RUP concorda con tale proposta.

Soprintendenza: comunica che il parere di competenza verrà reso entro i termini. 
Per quanto attiene la parte relativa all'archeologia preventiva, già avviata con la 
redazione della Relazione di VIARC e i carotaggi già eseguiti, si anticipa la necessità 
di attivare da subito l'approfondimento di indagini nei punti in cui sono previsti gli 
scavi più profondi mediante sondaggi archeologici stratigrafici. Si precisa, poi, che 
dovrà essere previsto un controllo archeologico anche durante le attività di bonifica 
da ordigni bellici. Tali indagini dovranno essere necessariamente propedeutiche alla 
redazione del progetto esecutivo.

AUSL – sicurezza sul lavoro: vista la presenza sul tracciato di attività produttive 
chiede  riscontro  in  relazione  alle  interferenze  più  rilevanti  in  fase  di 
cantierizzazione, chiedendo un confronto di approfondimento con i progettisti anche 
in  questa  fase,  per  vedere  insieme  fin  d’ora  le  fasi  realizzative  in  base  al 
cronoprogramma di cantiere.

Direttore Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture: si richiamano i partecipanti 
alla CdS a fornire le proprie considerazioni in merito esclusivamente allo specifico 
livello di progettazione trattato ed ai propri ambiti di competenza.

Regione: precisa che la cantierizzazione non può essere verificata puntualmente in 
fase di progettazione definitiva; in termini più generali dovranno essere indicate nei 
pareri di rispettiva competenza le diverse prescrizioni, specificando anche la fase in 
cui dovranno essere verificate.

Grandi  Stazioni  Rail:  indica  che  come  già  evidenziato  nella  pec  Prot  668  del 
22/1/2021 le uniche osservazioni riguardano l’interferenza con l’intervento di Legge 
Obiettivo previsto in corrispondenza di Piazza Medaglie d’oro, Via Pietramellara e 



Via Matteotti. Le osservazioni riguardano l’interferenza, da verificare, in termini di 
opere propedeutiche di cantierizzazione e di sottoservizi.

AUSL –  servizi  di  igiene  pubblica:  condivide  la  proposta  di  metodo del  Settore 
Ambiente sul confronto in ordine ad alcuni temi specifici in fase di progettazione 
esecutiva. Anticipa alcuni contenuti del parere che verrà depositato: in ordine al 
pericolo di caduta dei passanti presso il Canale di Reno chiede che venga specificata 
nel progetto la soluzione adottata; in ordine alla richiesta di deroga urbanistica alla 
fascia di rispetto cimiteriale a Borgo Panigale si ritiene che il progetto non alteri in 
maniera negativa quanto già esistente e già oggetto di precedenti deroghe (verrà 
esplicitato nel parere); in ordine alla misura dei flussi di traffico chiede che possa 
essere  associato  l’indice  di  saturazione  delle  singole  strade  quale  elemento 
importante per verifiche successive.

Agenzia  per  la  Sicurezza  Territoriale  e  Protezione  Civile:  precisa  che  il  proprio 
nullaosta  idraulico  (ai  sensi  del  R.D.  523/1904)  riguardo  l'attraversamento 
superiore del Torrente Ravone in via Saffi può essere rilasciato solo sulla base del 
progetto esecutivo.

Settore Ambiente  e  Verde:  chiede  di  convenire  in  appositi  incontri,  con gli  enti 
competenti  (ARPAE  ed  AUSL),  al  fine  di  poter  addivenire  ad  un  piano  di 
monitoraggio  più  flessibile,  nelle  varie  fasi  sia  realizzative  che  successivamente 
gestionali. AUSL e ARPAE concordano.

Città Metropolitana di Bologna: non rileva interventi/richieste da riportare in questa 
fase;  rimane  in  attesa  dei  riscontri  degli  enti  ambientali  (compreso  il  riscontro 
VIPSA sull'ottemperanza allo screening) per attivare il supporto di ARPAE AACM (ex 
SAC) per il parere motivato sulla Valsat, necessario per l’istruttoria sulla variante e 
per la relativa formalizzazione con Atto del Sindaco Metropolitano.

LA CONFERENZA DI SERVIZI

UDITA la relazione del Presidente ed il dibattito seguitone;

VISTI  i  pareri  espressi  dalle  amministrazioni  convocate  e/o  partecipanti  come 
verbalizzati in sede di seduta di conferenza e con comunicazioni conservate in atti.

Ai sensi dell’art.53 della L.R. 24/2017, degli articoli 14 e seguenti della L. 241/1990 
e della vigente normativa in materia;

DECIDE

Di confermare con il presente verbale la data della quarta seduta, già individuata in 
precedenza, per il giorno 18 febbraio 2021 alle ore 10,00.
Link alla riunione MEET: meet.google.com/kqg-amcf-mif

Per ragioni di snellimento amministrativo il presente verbale non viene firmato dai 
partecipanti vista la modalità di svolgimento della Conferenza non in presenza.
Il verbale è stato redatto durante la seduta e riletto a tutti prima del termine, viene 
sottoscritto  digitalmente  solo  dal  Responsabile  del  Procedimento  divenendo 
definitivo,  e viene quindi trasmesso per opportuna conoscenza a tutti  i  soggetti 
invitati tramite PEC istituzionale.

Termine della seduta di Conferenza ore 13,50 circa.

https://meet.google.com/kqg-amcf-mif?hs=224
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