CRONOPROGRAMMA INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA VIA EMILIA PONENTE 56

DURATA MESI		MESI DI SVILUPPO																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
accantieramento	1																														
cabina elettrica	3																														
demolizioni	4																														
bonifica bellica e caratterizzazione dei suoli	2																														
paratie	2																														
scavi	2																														
fondazioni	2																														
1 solaio	2																														
completamento interrato	5																														
strutture fuori terra	8																														
tamponamenti e infissi	5																														
impermeabilizzazioni	2																														
fognature	3																														
impianti elettrici	6																														
impianti meccanici	6																														
area pubblica su via Caravaggio	3																														
finiture interne	5																														
finiture esterne	6																														
sistemazioni aree esterne	3																														
realizzazione parcheggio pubblico via Pertini	3																														