TECO+ partners Stp Srl

Progettazione Architettonica:

Arch. Luigi Benatti

Progettazione Impianti:

Ing. Massimo Savini

Coordinamento Sicurezza:

Arch. Patrizio Chiavarini

Progettazione Strutturale:

Ing. Daniele Mietto

Progettazione Acustica:

Ing. Alessia Carrettini (ProACustica)

TECO+ partners Stp Srl con sede in Viale Aldo Moro 64, 40127 Bologna (BO), tel / fax: 051352493 / 051379161 , e-mail: teco-srl@studioteco.it

Via dell'Arcoveggio 56/21
Comune di Bologna

DEMOLIZIONE CON NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE

COMMITTENTE:

Antonio Selvatici
Stefano Selvatici
Andrea Selvatici

N. agg.	Descrizione Aggiornamento	Data
1	Integrazioni	Gennaio 2024
2	Integrazioni	Febbraio 2024
3	Integrazioni	Marzo 2024

TECO+ partners

PdC

CRONOPROGRAMMA LAVORI
OPERE DI URBANIZZAZIONE

Scala:

U.CRO.3

Febbraio 2024

disegnato e verificato da:	referente:	approvato da:
DD	SS	LB

NOME ATTIVITA'	DURATA	Marzo 2025					Aprile 2025				da Maggio 2025 a Luglio 2028	Agosto 2028				Settembre 2028				Ottobre 2028					Novembre 2028				Dicembre 2028				Gennaio 2029					Febbraio 2029			
ALLESTIMENTO CANTIERE		03-03	10-03	17-03	24-03	31-03	07-04	14-04	21-04	28-04		07-08	14-08	21-08	28-08	04-09	11-09	18-09	25-09	02-10	09-10	16-10	23-10	30-10	06-11	13-11	20-11	27-11	04-12	11-12	18-12	25-12	01-01	08-01	15-01	22-01	29-01	05-02	12-02	19-02	26-02
Allestimento di cantiere	2 g																																								
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	3 g																																								
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g																																								
Realizzazione della viabilità del cantiere	4 g																																								
Allestimento di depositi, zone stoccaggio materiali e impianti fissi	3 g																																								
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	3 g																																								
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	3 g																																								
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	4 g																																								
LAVORI EDILI																																									
Rimozione di recinzioni e cancelli	3 g																																								
Rimozione di apparecchi illuminanti	5 g																																								
Rimozione di pali d'illuminazione	4 g																																								
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici	5 g																																								
Demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici	28 g																																								
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	7 g																																								
Disfacimento di pavimentazione in pietra	7 g																																								
Scarifica	5 g																																								
Scavo a sezione ristretta	7 g																																								
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere strutturali	9 g																																								
Realizzazione della carpenteria per opere strutturali	6 g																																								
Getto in calcestruzzo per opere strutturali	5 g																																								
Posa di conduttura fognaria	6 g																																								
Posa di conduttura idrica in materie plastiche	5 g																																								
SOSPENSIONE LAVORI OOUU PER REALIZZAZIONE DI ALTRE LAVORAZIONI INTERFERENTI																																									
LAVORI EDILI																																									
Montaggio di strutture prefabbricate in c.a.	18 g																																								
Posa di conduttura idrica	5 g																																								
Posa di conduttura del gas	3 g																																								
Posa di conduttura elettrica	3 g																																								
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	5 g																																								
Rinterro di scavo	4 g																																								
Rimozione di serramenti esterni	5 g																																								
Posa di conduttura telefonica	6 g																																								
Esecuzione di protezioni elettriche	6 g																																								
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	3 g																																								
Cordoli, zanelle e opere d'arte	3 g																																								
Realizzazione di marciapiedi	3 g																																								
Formazione di fondazione stradale	3 g																																								
Esecuzione di strato di stabilizzato	3 g																																								
Formazione di manto di usura e collegamento	3 g																																								
Posa di pavimenti per esterni in masselli	3 g																																								
Posa di segnaletica verticale	6 g																																								
Realizzazione di segnaletica orizzontale	7 g																																								
LAVORI IMPIANTISTICI																																									
Realizzazione di impianto di protezione contro scariche atmosferiche	3 g																																								
Posa di pali per pubblica illuminazione	2 g																																								
Montaggio di apparecchi illuminanti	2 g																																								
Realizzazione di impianto di rete dati	6 g																																								
Realizzazione di impianto telefonico	5 g																																								
Realizzazione della rete idrica	5 g																																								
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas	5 g																																								
Realizzazione di impianto elettrico	10 g																																								
Installazione di dispositivo caricabatterie per auto	7 g																																								
SISTEMAZIONI A VERDE																																									
Messa a dimora di piante	3 g																																								
Formazione di tappeto erboso	6 g																																								
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere	3 g																																								
SMOBILIZZO DEL CANTIERE																																									
Smobilizzo del cantiere	4 g																																								

Il presente cronoprogramma relativo alle sole opere in cessione è indicativo e potrà subire variazioni durante l'esecuzione dei lavori, anche in relazione alla contemporaneità di opere da prevedersi su area privata.