Oggetto: **Piano Urbanistico Attuativo PUA di iniziativa privata - parte dell'Ambito di trasformazione misto n. 129 Bertalia-Lazzaretto**

Decrizione: **CRONOPROGRAMMA LAVORI**

Località: **Area Est Via Terracini - BOLOGNA**

Committente: **SPESA INTELLIGENTE S.P.A.**

	FASI LAVORATIVE	ottobre-19		novembre-19		dicembre-19		gennaio-20		febbraio-20		marzo-20		aprile-20	
		16-31		1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-29	1-15	16-31	1-15	16-30
1	Utilizzo pista di accesso cantiere Centro Pasti		SLITTAMENTO PISTA DI ACCESSO AL CANTIERE DEL CENTRO PASTI COMUNE BOLOGNA												
2	Esecuzione opere cantiere Centro Pasti														
3	Inizio funzionamento Centro Pasti														
4	Bonifica bellica e verifica archeologica preventiva														
5	Inizio lavori opere urbanizzazione														
6	Sede stradale principale di accesso														
7	Parcheggio pubblico adiacente alla rotatoria														
8	Strada e parcheggio pubblico parallelo alla ferrovia														
9	Rete Enel														
10	Rete acqua														
11	Rete gas														
12	Rete telefonica														
13	Rete illuminazione pubblica														
14	Rete fognaria e sistema di laminazione														
15	Impianti di ricarica														
16	Opere sistemazione a verde														
17	Collaudi														